

ANKES Nr 1 z dnia 28.08.2013 r.

do Umowy NR 272/242/TOM/13

zawartej w dniu 24.07.2013 roku w Milanówku, pomiędzy:

Gminą Milanówek,
ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek
Regon 013269150, NIP 529-179-92-45
reprezentowaną przez:

mgr Jerzego Wysockiego – Burmistrza Miasta Milanówka
zwaną w dalszej części „Zamawiającym”

a

Przemysławem Bajorem, zamieszkałym w Łodzi przy ul. Urzędniczej 39 lok 63, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nazwą PRZEMYSŁAW MAREK BAJOR „BAJOR CONSULTING” PRZEMYSŁAW BAJOR z siedzibą przy ul. Urzędnicza 39 m. 63 w Łodzi, NIP: 726222366

Zwanym w dalszej części „Wykonawcą”

§ 1

1. Strony zgodnie postanawiają dokonać zmiany umowy nr 272/242/TOM/13 zawartej w dniu 24.07.2013 r. w Milanówku w ten sposób, że:

§ 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ostateczny termin wykonania przedmiotu umowy strony ustaliły na dzień 16 września 2013 r.

§ 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy wszelkie materiały niezbędne do opracowania dokumentacji określonej w §1 pkt. 1 w ciągu 2 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku, określającego konieczne materiały. Materiały, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca odbierze w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W odniesieniu do projektu budowlanego, ze względu na trwające prace nad nim, Zamawiający zobowiązuje się dostarczać sukcesywnie, w miarę pozyskiwanych dokumentów od wykonawcy. Ostateczny termin udostępnienia projektu budowlanego w całości to 26 sierpnia 2013 roku. Dostarczanie materiału sukcesywnie przewiduje harmonogram prac i odbiorów, i fakt ten nie może stanowić podstawy do opóźnienia wykonania zlecenia przez Wykonawcę.

Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie:

3. Do 6 września 2013 roku Wykonawca przygotuje i przedłoży zamawiającemu wstępną dokumentację projektową (wniosek i Studium Wykonalności) (z wyłączeniem analiz finansowych i ekonomicznych) do uzgodnień. Uzgodnienia zostaną dokonane w ciągu 2 dni i zapisane w podpisanych przez obie strony protokole.

4. Do 24 września 2013 roku Wykonawca przedstawi ostateczny projekt dokumentacji do ostatnich uzgodnień, uzgodnienia zostaną dokonane w ciągu 1 dnia i zapisane w podpisany przez obie strony protokole.
5. Do 24 września 2013 roku Wykonawca przedłoży ostateczną wersję Wniosku, Studium wykonalności, niezbędnych do skompletowania dokumentacji konkursowej.
6. Wykonawca dokona odbioru wykonanych prac lub wniesie zastrzeżenia konieczne do poprawy w podpisany przez obie strony protokole, do dnia do dnia 26 września 2013 roku. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wymaganych w protokole poprawek w ciągu 2 dni roboczych pod rygorem nie wywiązania się z zamówienia.

§ 2

Pozostałe postanowienia umowy nr **272/242/TOM/13** pozostają bez zmian.

§ 3

Aneks spisano w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

BURMISTRZ
MIASTA MILANÓWKA

.....
mgr Jerzy Wysocki

WYKONAWCA

.....
BAJOR CONSULTING

Przemysław Bajor
91-312 Łódź, ul. Urzędnicza 39/63
NIP 726-222-23-66 REGON 472260547

Harmonogram opracowania Studium Wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami Projektu. Pn.: „Rewitalizacja zabytkowej willi Waleria” planowanego do realizacji na terenie Gminy Milanówek

1. Do 24 września 2013 roku Wykonawca przygotowuje:
 - a. koncepcję programu uwzględniającego aspekty kulturalne, edukacyjne i społeczne planowanego do wdrożenia w okresie trwałości projektu
 - b. wstępną analizę popytu z dokonaniem segmentacji rynku, odnoszącą się do potencjalnych i właściwych grup docelowych, z podziałem na rynek lokalny, regionalny i krajowy,i przedłoży je Zamawiającemu. Zamawiający w ciągu 2 dni ustosunkuje się do dokumentów, wniesie swoje uwagi i propozycje w podpisanym przez obie strony protokole.
2. Do 24 września 2013 roku Wykonawca przygotowuje:
 - a. ostateczny program uwzględniający aspekty kulturalne, edukacyjne i społeczne planowanego do wdrożenia w okresie trwałości projektu
 - b. analizę popytu z dokonaniem segmentacji rynku, odnoszącą się do potencjalnych i właściwych grup docelowych, z podziałem na rynek lokalny, regionalny i krajowy,i przedłoży Zamawiającemu. Zamawiający w ciągu 2 dni ustosunkuje się do dokumentów, wniesie swoje uwagi i propozycje w podpisanym przez obie strony protokole.
3. Do 24 września 2013 roku Wykonawca przygotowuje i przedłoży zamawiającemu wstępną dokumentację projektową (wniosek i Studium Wykonalności) (z wyłączeniem analiz finansowych i ekonomicznych) do uzgodnień. Uzgodnienia zostaną dokonane w ciągu 2 dni i zapisane w podpisanym przez obie strony protokole.
4. Do 24 września 2013 roku Wykonawca przedstawi ostateczny projekt dokumentacji do ostatecznych uzgodnień, uzgodnienia zostaną dokonane w ciągu 1 dnia i zapisane w podpisanym przez obie strony protokole.
5. Do 24 września 2013 roku Wykonawca przedłoży ostateczną wersję Wniosku, Studium wykonalności, niezbędnych do skompletowania dokumentacji konkursowej.
6. Wykonawca dokona odbioru wykonanych prac lub wniesie zastrzeżenia konieczne do poprawy w podpisanym przez obie strony protokole, do dnia do dnia 26 września 2013 roku. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wymaganych w protokole poprawek w ciągu 2 dni roboczych pod rygorem nie wywiązania się z zamówienia.
7. Zamawiający dokona ostatecznego odbioru prac na podstawie protokołu końcowego. Jedyne podpisany protokół końcowy, zawierający potwierdzenie wykonania prac zgodnie z wcześniej podpisanymi protokołami częściowymi, jest podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę.
8. Wynagrodzenie będzie wypłacone w 2 transzach, pierwsza po odebraniu projektu protokołem odbioru przez zamawiającego, druga po otrzymaniu informacji z MKIDN o poprawności formalnej i merytorycznej złożonej dokumentacji. Przez poprawność merytoryczną rozumie się otrzymanie minimum 70% punktów możliwych do otrzymania.



BAJOR CONSULTING
Przemysław Bajor
91-312 Łódź, ul. Urzędnicza 39/53
NIP 726-222-23-55 REGON 472290547