



Aneks nr RPMA.02.02.00-14-012/08-02

Dnia18.02..... 2013 r. w Warszawie, Województwo Mazowieckie reprezentowane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, reprezentowana przez:

.....Pani Mariusza Franuszkiewicza - p.o. Dyrektora.....

i

Beneficjent – Gmina Milanówek, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek, NIP: 5291004197, REGON: 013269150 (nazwa, adres, NIP, REGON, KRS1)

reprezentowany przez:

Pana Jerzego Wysockiego - Burmistrza Miasta Milanówka.

zgodnie postanowili:

§ 1.

W umowie z dnia 09.02.2012 r. nr RPMA.02.02.00-14-012/08-00 o dofinansowanie Projektu RPMA.02.02.00-14-012/08 „E-MILANÓWEK” Zintegrowany system wspomagający zarządzanie miastem i wspierający rozwój e-usług w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej w Milanówku” w ramach Priorytetu II, Działania 2.2 Rozwój e-usług, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, zmienionej aneksem nr RPMA.02.02.00-14-012/08-01 z dnia 26.04.2012 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 6 ust. 1 pkt 1 – 3 otrzymują brzmienie:
 - „1) Rozpoczęcie rzeczowe realizacji: 2007-08-29;
 - 2) Zakończenie rzeczowe realizacji: 2012-12-31;
 - 3) Zakończenie finansowe realizacji²: 2012-12-31”;
- 2) wniosek o dofinansowanie, stanowiący załącznik nr 1 do umowy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1;
- 3) harmonogram rzeczowo – finansowy projektu, stanowiący załącznik nr 2 do umowy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2;
- 4) harmonogram wydatków, stanowiący załącznik nr 3 do umowy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3.

§ 2.

Niniejszy aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jednym dla Instytucji Zarządzającej.

¹ Lub inny rejestr / ewidencja, jeżeli podlega obowiązkowi wpisu.

² Zakończenie finansowe realizacji Projektu, nie później niż 60 dni od zakończenia rzeczowej realizacji Projektu.



§ 3.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony.

Załączniki:

1. Wniosek o dofinansowanie 2fd8698af21988586d58bf182aac75
2. Harmonogram rzeczowo – finansowy projektu.
3. Harmonogram wydatków.

Podpisy:

Beneficjent

**BURMISTRZ
MIASTA MILANÓWKA**

mgr Jerzy Wysocki

Województwo Mazowieckie

p.o. Dyrektora

Mariusz Frankowski

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

mgr inż. Bożena Sehn

Gmina Milanówek